



УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ГБПОУ РД

«КМиС им. С. Орджоникидзе»

М.Ч. Муслимов

30 октября 2020г

ДОРОЖНАЯ КАРТА (ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ)

**реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально - технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С.Орджоникидзе»**

№	Мероприятие	Ключевой результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1. Организационно-распорядительный этап				
1	Издание приказа директора колледжа о рабочей группе - закреплении ответственных исполнителей из числа работников колледжа за выполнение плана мероприятий реализации гранта («дорожной карты»)	Приказ от 27.10.2020	Октябрь 2020	Директор колледжа Муслимов М.Ч. Зам. директора по УПР Хасаров А.А. Зам. директора по УМР Гаджиева Д.С.
2	Разработка Положения о рабочей группе	Положение от 27.10.2020	Октябрь 2020	Директор колледжа Муслимов М.Ч. Зам. директора по УПР Хасаров А.А. Зам. директора по УМР Гаджиева Д.С.
3	Проведение оперативных совещаний с ответственными исполнителями из числа работников колледжа	Корректировка и координирование хода выполнения плана	Еженедельно октябрь 2020-2021 год	Директор колледжа Муслимов М.Ч.
4	Создание раздела о реализации проекта на сайте колледжа	РИКДАГЕСТАН.РФ	Декабрь 2020	Зам. директора по УПР Хасаров А.А. Программист Гасанова З.Н.
5	Оформление пакета документов для заключения Соглашения с Министерством просвещения РФ в ФИС «Электронный бюджет». Заключение соглашения с Министерством просвещения РФ	Соглашение о выделении средств гранта	Декабрь 2020-январь 2021	Директор колледжа Муслимов М.Ч. Гл. бухгалтер Левенец Н.В.
6	Подготовка проектной документации и согласование проекта по ремонтам мастерских. Оформление рабочего проекта, смет.	Проект, согласованный по инстанциям	Ноябрь 2020	Директор колледжа Муслимов М.Ч. Зам. директора по УПР Хасаров А.А. Гл. бухгалтер Левенец Н.В. Зав. хозяйством Абдурахманов Г.М.
7	Своевременное и качественное исполнение запросов Министерства просвещения РФ	Ответы на запросы	В течение всего периода соглашения	Директор колледжа Муслимов М.Ч. Зам. директора по УПР Хасаров А.А.
8	Организация консультаций с Департаментом государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения РФ по возникающим вопросам, связанным с реализацией мероприятий по проекту	Решение проблемных вопросов	По мере необходимости	Директор колледжа Муслимов М.Ч. Управление реализации государственной политики в сфере профессионального образования ДО

9	Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ	Утвержденная смета	Декабрь 2020	Директор колледжа Муслимов М.Ч. Зам. директора по УПР Хасаров А.А. Гл. бухгалтер Левенец Н.В. Зав. хозяйством Абдурахманов Г.М.
10	Подготовка технического задания для осуществления закупок	Перечень оборудования и техническое задание в соответствии с инфраструктурными листами	Декабрь 2020- март 2021	Директор колледжа Муслимов М.Ч. Зам. директора по УПР Хасаров А.А. Гл. бухгалтер Левенец Н.В. Юрисконсульт Кичиева Н.Г.
11	Планирование закупок	Работа с единой информационной системой	Январь- март 2021	Директор колледжа Муслимов М.Ч. Зам. директора по УПР Хасаров А.А. Гл. бухгалтер Левенец Н.В. Юрисконсульт Кичиева Н.Г.
12	Осуществление закупок (определение поставщиков, поставка и приемка товаров, оплата)	Укомплектованные оборудованием мастерские	Май-ноябрь 2021	Директор колледжа Муслимов М.Ч. Зам. директора по УПР Хасаров А.А. Гл. бухгалтер Левенец Н.В. Юрисконсульт Кичиева Н.Г.
13	Подготовка и проведение аккредитации мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Аккредитованы мастерские, свидетельства об аккредитации от Союза ВСП	ноябрь 2021	Зам. директора по УПР Хасаров А.А. Зав. ресурсным центром Магомедова М.М.
14	Изучение опыта создания рабочих мест по компетенциям в период проведения Национального чемпионата «Молодые профессионалы»	Внедренный опыт	Февраль-ноябрь 2021	Зам. директора по УПР Хасаров А.А. Зав. ресурсным центром Магомедова М.М. Преподаватель Абдулаева А.М.
15	Разработка плана профориентационной работы с обучающимися школ Республики Дагестан по обеспечению комплектования специальностей и профессий в сфере «Машиностроение»	План профориентационной работы	Сентябрь 2021	Зам. директора по НМР Расулов М.М.

2. Финансовые мероприятия

1	Внесение изменений в ПФХД образовательной организации по средствам финансирования гранта и софинансирования	План ФХД с изменениями	Июль-август 2021	Директор колледжа Муслимов М.Ч. Гл. бухгалтер Левенец Н.В. Совместно с Минобрнауки РД
2	Своевременное формирование и подача заявок на финансирование мероприятий проекта в Минобрнауки РД и в Министерство просвещения РФ	Заявки, сформированные до 16 числа каждого месяца	Сентябрь 2021	Директор колледжа Муслимов М.Ч. Гл. бухгалтер Левенец Н.В. Юрисконсульт Кичиева Н.Г.

3	Организация своевременной проверки финансовой документации и оплата контрактов по мероприятиям, финансируемым из республиканского бюджета и внебюджетных средств	Финансовая документация	Октябрь-декабрь 2021	Директор колледжа Муслимов М.Ч. Гл. бухгалтер Левенец Н.В.
4	Организация своевременной проверки финансовой документации и оплата контрактов по мероприятиям, финансируемым из федерального бюджета	Финансовая документация	Май-декабрь 2021	Директор колледжа Муслимов М.Ч. Гл. бухгалтер Левенец Н.В.
5	Своевременное формирование и представление отчётов по расходованию финансовых средств и выполненным объемам работы в Минобрнауки РД, в Министерство просвещения РФ	Финансовая отчетность	Апрель-май 2021	Директор колледжа Муслимов М.Ч. Гл. бухгалтер Левенец Н.В.
6	Постановка на балансовый и инвентаризационный учёт поступившего оборудования, УМК	Ведомости учета	Июль-август 2021	Директор колледжа Муслимов М.Ч. Гл. бухгалтер Левенец Н.В. Зав. ресурсным центром Магомедова М.М.
7	Обеспечение контроля за полным и своевременным освоением денежных средств по мероприятиям в рамках полученного гранта	Финансовая отчетность	Декабрь 2021-2022	Директор колледжа Муслимов М.Ч. Гл. бухгалтер Левенец Н.В.

3. Обеспечение развития кадрового потенциала вновь создаваемого структурного подразделения – мастерских

1	Внесение изменений в штатное расписание образовательной организации (создание структурного подразделения)	Штатное расписание	Июль-август 2021	Директор колледжа Муслимов М.Ч. Нач. отдела кадров Алилмагомедова А.Г.
2	Подбор и приём на работу в мастерские дополнительных штатных работников согласно штатному расписанию	Штат работников	Сентябрь 2021	Директор колледжа Муслимов М.Ч.
3	Обучение преподавателей и мастеров производственного обучения работе с использованием нового оборудования и программного обеспечения	Свидетельства об обучении	Октябрь-декабрь 2021	Зав. ресурсным центром Магомедова М.М.
4	Обучение кадров (стажировки на предприятиях, курсы в Академии Ворлдскиллс в Москве, по ДЭ) по направлению «Машиностроение»	Свидетельства об обучении	Май-декабрь 2021	Зам. директора по УМР Гаджиева Д.С. Методист Ширинбекова Х.З.

5	Сертификация сотрудников на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Сертификаты	Апрель-май 2021	Зам. директора по УМР Гаджиева Д.С. Методист Ширинбекова Х.З.
6	Разработка плана работы методического совета колледжа на 2021-2022 учебный год с учетом внедрения в образовательный процесс новых компьютерных программ и технологий, связанных со сферой «Машиностроение»	План работы методического совета	Июль-август 2021	Зам. директора по УПР Хасаров А.А. Зам. директора по УМР Гаджиева Д.С. Методист Ширинбекова Х.З.
7	Разработка и внедрение мониторинга эффективности использования оборудования мастерских преподавателями и мастерами производственного обучения в учебной деятельности обучающихся	Справка о результатах мониторинга	Ноябрь-декабрь 2021	Зам. директора по УПР Хасаров А.А. Зам. директора по УМР Гаджиева Д.С.

4. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций «Инженерный дизайн САД», «Реверсивный инжиниринг», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»

1	Утверждение и реализация плана использования материально-технической базы созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2026 года.	План использования МТБ созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО до 2026 г	Февраль 2021 - 2026	Зав. ресурсным центром Магомедова М.М. Зам. директора по УПР Хасаров А.А. Зам. директора по УМР Гаджиева Д.С. Методист Ширинбекова Х.З.
2	Модернизация/ремонт учебных помещений	Отремонтированные помещения под мастерские	В течение 2-3 кварталов 2021	Зам. директора по УПР Хасаров А.А. Гл. бухгалтер Левенец Н.В. Зав. хозяйством Абдурахманов Г.М.
3	Определение перечня ремонтных работ	Перечень ремонтных работ	Ноябрь 2020	Зам. директора по УПР Хасаров А.А. Гл. бухгалтер Левенец Н.В. Зав. хозяйством Абдурахманов Г.М.
4	Организация подготовки технического задания на изготовление рабочего проекта и смет на ремонт и оформление помещений	Технические задания	Ноябрь 2020	Зам. директора по УПР Хасаров А.А. Гл. бухгалтер Левенец Н.В.
5	Организация и проведение закупочных процедур на изготовление рабочего проекта и смет на ремонт и оформление помещений, заключение контракта	Проект, сметы	Декабрь 2020	Гл. бухгалтер Левенец Н.В. Юрисконсульт Кичиева Н.Г.
6	Формирование и подача заявок в Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан на проведение аукционов по ремонтам мастерских	Заявки	В течение 1-3 кварталов 2021	Юрисконсульт Кичиева Н.Г. Зав. хозяйством Абдурахманов Г.М.

7	Контроль за проведением и сроками ремонтов мастерских в соответствии с контрактами	Ремонты в соответствии со сроками	В течение 2-3 кварталов 2021	Зав. хозяйством Абдурахманов Г.М. Зам. директора по УПР Хасаров А.А.
8	Организация и проведение технической экспертизы выполненных работ по ремонтам мастерских	Акты экспертизы	Июль-август 2021	Зав. хозяйством Абдурахманов Г.М.
9	Формирование заявок на проведение закупочных процедур на приобретение оборудования, программного и методического обеспечения в соответствии с перечнем, закрепленным в проекте на получение гранта	Заявки	Март-июнь 2021	Гл. бухгалтер Левенец Н.В. Юрисконсульт Кичиева Н.Г. Зам. директора по УПР Хасаров А.А.
10	Подача заявок в Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан на проведение аукционов на приобретение оборудования, программного обеспечения	Конкурсные процедуры	Март-июнь 2021	Гл. бухгалтер Левенец Н.В. Юрисконсульт Кичиева Н.Г.
11	Подготовка и проведение закупок оборудования, программного-методического обеспечения, мебели и т.п. у единственного поставщика	Закупки	Март-август 2021	Гл. бухгалтер Левенец Н.В. Юрисконсульт Кичиева Н.Г.
12	Заключение контрактов на поставку оборудования, программного обеспечения по итогам аукционов	Контракты	Март-ноябрь 2021	Юрисконсульт Кичиева Н.Г.
13	Организация приёма и монтажа, наладки оборудования, программного и методического обеспечения	Установленное оборудование	Март-ноябрь 2021	Зав. хозяйством Абдурахманов Г.М. Гл. бухгалтер Левенец Н.В. Зам. директора по УПР Хасаров А.А. Зам. директора по УМР Гаджиева Д.С.
14	Обеспечение сохранности приобретенного оборудования в период монтажа и наладки	Установленное оборудование	В течение всего периода реализации	Зав. хозяйством Абдурахманов Г.М. Зав. ресурсным центром Магомедова М.М. Зам. директора по УПР Хасаров А.А.
15	Проведение брендинга помещений мастерских в соответствии с требованиями методических рекомендаций, создание брендированных изделий для популяризации проекта	Проведено брендинга помещений мастерских	Сентябрь-октябрь 2021	Зам. директора по НМР Расулов М.М.
16	Закупка и установка учебно-лабораторного оборудования	Установленное учебно-лабораторное оборудование	март-октябрь 2021	Зам. директора по УПР Хасаров А.А. Зав. хозяйством Абдурахманов Г.М. Зав. ресурсным центром Магомедова М.М. Юрисконсульт Кичиева Н.Г.

17	Закупка и установка учебно-производственного оборудования	Установленное учебно-производственное оборудование	август-декабрь 2021	Зам. директора по УПРХасаров А.А. Зав. хозяйством Абдурахманов Г.М. Зав. ресурсным центром Магомедова М.М. Юрисконсульт Кичиева Н.Г.
18	Закупка программного и методического обеспечения	Приобретенное программное и методическое обеспечение	август-декабрь 2021	Зав. ресурсным центром Магомедова М.М.
19	Подготовка мастерских к полной сдаче в эксплуатацию	Готовые мастерские	Ноябрь 2021	Зав. хозяйством Абдурахманов Г.М. Зав. ресурсным центром Магомедова М.М. Зам. директора по УПРХасаров А.А. Зам. директора по УМР Гаджиева Д.С.
20	Церемония торжественного открытия мастерских	Открытые мастерские	Декабрь 2021	Директор колледжа Муслимов М.Ч. Зам. директора по УПРХасаров А.А. Зам. директора по УМР Гаджиева Д.С.
21	Утверждение и реализация плана использования материально-технической базы созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2026 года	План использования МТБ созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО до 2026 г.	Ноябрь 2021	Зав. ресурсным центром Магомедова М.М. Зам. директора по УПРХасаров А.А. Зам. директора по УМР Гаджиева Д.С.

5. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации ОПОЦ, сетевой формы реализации образовательных программ, программ ПО и ДПП, в том числе на основе демонстрационного экзамена

1	Освоение и внедрение актуальных образовательных технологий, эффективных форм и методов обучения, базирующихся на средствах информатизации и телекоммуникации, дистанционных технологий обучения с ориентацией обучения на потребности регионального рынка труда: дистанционные формы обучения и интерактивные методы обучения	Совершенствование применяемых образовательных технологий	В течение 2-4 квартала 2021	Зам. директора по УМР Гаджиева Д.С.Зам. директора по УПРХасаров А.А. Методист Ширинбекова Х.З. Заведующие отделениями. Классные руководители Преподаватели и мастера п/о
2	Обновление содержания программ по специальностям/профессиям: «Технология машиностроения»; «Оператор станков с программным управлением»; «Токарь на станках с числовым программным управлением» 23 модулей, дисциплин и практик	Актуализированы в соответствии с современными требованиями программы	В течение 2-4 квартала 2021	Зам. директора по УМР Гаджиева Д.С.Зам. директора по УПРХасаров А.А. Методист Ширинбекова Х.З. Преподаватели и мастера п/о

3	Лицензирование профессии СПО «Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением»	Получение лицензии	1 квартал 2021	Зам. директора по УМР Гаджиева Д.С. Зам. директора по УПРХасаров А.А. Методист Ширинбекова Х.З. Преподаватели и мастера п/о
4	Обновление и разработка программ ПО – 6 и ПП – 6 ДПО – 12 в соответствии с заявкой	Развитие спектра образовательных программ РЦ	Март – декабрь 2021	Зам. директора по УМР Гаджиева Д.С. Зам. директора по УПРХасаров А.А. Методист Ширинбекова Х.З. Преподаватели и мастера п/о
5	Разработка дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых – 10	Развитие спектра образовательных программ РЦ	Март – декабрь 2021	Зам. директора по УМР Гаджиева Д.С. Зам. директора по УПРХасаров А.А. Методист Ширинбекова Х.З. Преподаватели и мастера п/о
6	Разработка электронных учебно-методических материалов	Электронные УМК	Октябрь – ноябрь 2021	Зам. директора по УМР Гаджиева Д.С. Методист Ширинбекова Х.З. Председатель ЦК технологии машиностроения Гасаналиев И.М.

6. Повышение качества подготовки квалифицированных рабочих, специалистов среднего звена. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ ПО и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена

1	Организация и проведение аттестации в виде демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkillsRussia.	Протоколы экзамена	Июль 2021	Зам. директора по УМР Гаджиева Д.С. Зам. директора по УПРХасаров А.А.
2	Участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia	Результаты Чемпионатов WSR, сертификаты участников, дипломы победителей	2021	Зам. директора по УПРХасаров А.А. Зав. ресурсным центром Магомедова М.М. Преподаватели и мастера п/о
3	Внесение изменений в образовательные программы СПО, учебные планы образовательной организации по направлению «Машиностроение» с 01 сентября 2021 года с учётом увеличения часов на проведение учебно-практических занятий обучающихся в создаваемых мастерских ОПОП	ППССЗ ППКРиС	Июнь-август 2021	Зам. директора по УМР Гаджиева Д.С. Зам. директора по УПР Хасаров А.А. Методист Ширинбекова Х.З.
4	Разработка документации по демонстрационному экзамену по профессиональным модулям образовательных программ СПО	Пакет документов по ДЭ	Июнь-август 2021	Зам. директора по УПР Хасаров А.А. Зав. ресурсным центром Магомедова М.М.

5	Проведение промежуточной аттестации в форме демонстрационного экзамена по образовательным программам СПО	Протоколы ДЭ	По графикам	Зам. директора по УМР Гаджиева Д.С. Зам. директора по УПР Хасаров А.А.
6	Проведение ГИА в форме демонстрационного экзамена по образовательным программам СПО в соответствии с требованиями ФГОС	Протоколы ГИА	По графикам	Зам. директора по УМР Гаджиева Д.С. Зам. директора по УПР Хасаров А.А.
7	Изучение вопроса и подготовка документов для открытия площадок для проведения регионального этапа чемпионата Ворлдскиллс по компетенциям на базе мастерской «Реверсивный инжиниринг»	Организованный чемпионат по компетенции «Реверсивный инжиниринг»	По графику чемпионата	Зам. директора по УМР Гаджиева Д.С. Зам. директора по УПР Хасаров А.А. Зав. ресурсным центром Магомедова М.М.
8	Подготовка документов для открытия площадок для проведения регионального этапа чемпионата Ворлдскиллс по компетенциям «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Инженерный дизайн САД» на базе мастерских	Пакет документов на площадку ДЭ	По графику чемпионата	Зам. директора по УПР Хасаров А.А. Зав. ресурсным центром Магомедова М.М. Председатель ЦК технологии машиностроения Гасаналиев И.Мю.
9	Заседание педагогического совета образовательной организации по вопросам реализации основных профессиональных образовательных программ СПО по УГС 15.00.00 «Машиностроение»	Протокол педсовета	1 квартал 2021	Директор Муслимов М.Ч. Зам. директора по УМР Гаджиева Д.С. Зам. директора по УПР Хасаров А.А.
10	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с использованием оборудования и программного обеспечения мастерских	Образовательные маршруты	В течение года	Зам. директора по УМР Гаджиева Д.С. Зам. директора по УПР Хасаров А.А. Методист Ширинбекова Х.З. Зав. отделением
11	Проведение конкурса профессионального мастерства среди обучающихся по профессиям и специальностям УГС 15.00.00 «Машиностроение»	Протокол конкурса профессионального мастерства	Февраль-декабрь 2021	Зам. директора по УПР Хасаров А.А. Зав. ресурсным центром Магомедова М.М. Председатель ЦК технологии машиностроения Гасаналиев И.М.
12	Разработка и проведение мониторинга качества обученности обучающихся по профессиям и специальностям УГС 15.00.00 «Машиностроение»	Результаты мониторинга	2021-2022 учебный год	Зам. директора по УМР Гаджиева Д.С. Зам. директора по УПР Хасаров А.А. Методист Ширинбекова Х.З. Зав. отделением
13	Развитие проектной деятельности обучающихся на базе создаваемых мастерских	Проекты	2021-2022 учебный год	Зам. директора по УНР Расулов М.М. Зав. ресурсным центром Магомедова М.М. Методист Ширинбекова Х.З.

	Разработка и внедрение программы ранней профориентации школьников на профессии, связанные с машиностроением	Программа профориентации	2021-2022 учебный год	Зам. директора по УНР Расулов М.М. Зав. ресурсным центром Магомедова М.М.
--	---	--------------------------	-----------------------	--

7. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития

1	Разработка и реализация программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации для машиностроительной отрасли региона с использованием электронного обучения и ДОТ в количестве - 12	Утвержденные программы	Май-декабрь 2021	Зам. директора по УМР Гаджиева Д.С. Зав. ресурсным центром Магомедова М.М. Преподаватели и мастера п/о
2	Разработка и реализация программ профессионального обучения по профессиям в количестве - 6	Утвержденные программы	Май-декабрь 2021	Зам. директора по УПР Хасаров А.А. Зав. ресурсным центром Магомедова М.М. Преподаватели и мастера п/о
3	Привлечение к педагогической деятельности ведущих специалистов базовых предприятий и учреждений, научных и преподавательских кадров Каспийского филиала Дагестанского государственного технического университета	Договора о сотрудничестве	С 1 сентября 2021	Зам. директора по УМР Гаджиева Д.С. Зам. директора по УПР Хасаров А.А.
4	Осуществление деятельности базовой кафедры ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» с использованием оборудования созданных мастерских	План работы базовой кафедры на 2021-2022 уч.год	2021-2022 уч.год	Зам. директора по УНР Расулов М.М. Зав. ресурсным центром Магомедова М.М.

8. Тиражирование опыта реализации проекта

1	Проектирование медиа-плана	Разработанный медиа-план	Июнь 2021	Зам. директора по ВР Мирзоева Г.А. Зав. ресурсным центром Магомедова М.М.
2	Размещение информации о получении гранта и открытии мастерских на сайте колледжа	Информация о получении гранта Информации об открытии мастерских	Сентябрь 2020 Декабрь 2021	Зам. директора по ВР Мирзоева Г.А. Зам. директора по ВР Мирзоева Г.А.

3	Создание на сайте колледжа баннера о реализации гранта, создание рекламного видеоролика «Виртуальная экскурсия по мастерским»	Баннер Видеоролик	В течение 2021г.	Зам. директора по ВР Мирзоева Г.А. Зав. ресурсным центром Магомедова М.М
4	Организация выступлений директора колледжа, размещение рекламной информации на телевидении на страницах республиканских газет, в социальных сетях	Реклама	В течение 2021г.	Директор колледжа Муслимов М.Ч. Зам. директора по ВР Мирзоева Г.А.
5	Организация мастер-классов и экскурсий для школьников г. Каспийска и близлежащих населенных пунктов	Мастер-классы и экскурсии	В течение 2021г.	Зам. директора по УНР Расулов М.М. Зав. ресурсным центром Магомедова М.М. Методист Ширинбекова Х.З.
6	Подготовка печатной информационной продукции для потенциальных работодателей Республики Дагестан о мастерских и подготовке, переподготовке, повышении квалификации кадров	Печатная информационная продукция	В течение 2021г.	Зам. директора по УНР Расулов М.М. Зав. ресурсным центром Магомедова М.М.
7	Проведение семинаров, консультаций, форумов, конференций, «круглых столов», мастер-классов, выставок	Отчеты о семинарах, стажировках, круглых столах и т.д.	В течение 2021г.	Зам. директора по УМР Гаджиева Д.С. Зам. директора по УПР Хасаров А.А. Зав. ресурсным центром Магомедова М.М. Методист Ширинбекова Х.З.

Зам. директора по УМР

Зам. директора по УПР

Ответственный по закупкам юрисконсульт

Д.С. Гаджиева

А.А. Хасаров

Н.Г. Кичиева